



               Отчет 
                       контрольно-счетной палаты города Кузнецка

о результатах проверки целевого использования средств выделенных
        в 2010 году  на капитальный ремонт многоквартирных домов
 Проверкой целевого использования средств, выделенных в 2010 году  на капитальный ремонт многоквартирных домов, проведенной контрольно-счетной палатой за 2010 год по требованию прокуратуры города, установлено:

1. Общий объем расходов на капитальный ремонт жилищного фонда в 2010 году утвержден бюджетом города Кузнецка в сумме 55878,838 тыс.руб., из них:


52324,944 тыс.руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ


3553,894 тыс.руб. – средства бюджета города Кузнецка.


Доли расходов средств бюджетов различных уровней бюджетной системы составляют:


доля расходов федерального бюджета – 93,6  % от общей суммы расходов


доля расходов бюджета города – 6,4 % от общей суммы расходов

Кроме того, на оплату мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда были направлены средства населения, собранные за капитальный ремонт помещений    в сумме 2940,992 тыс.руб. (5% всех средств).

2. Общая сумма денежных средств, направленных в 2010 году на оплату мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, составляет 58819,830 тыс.руб. 

Фактическое финансирование мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда составило 100% от предусмотренных расходов.

3. Адресный список многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2010 году, утвержден  постановлением администрации города (утверждено 32 адреса).

Для проведения мероприятий по капитальному ремонту  в 2010 году заключено 32 трехсторонних договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту домов и техническому надзору капитального ремонта.  Подрядчики определены методом комиссионного отбора.
4. В 2010 году были произведены следующие виды капитального ремонта многоквартирных домов:

ремонт внутридомовых инженерных систем – на общую сумму 25137,055 тыс.руб.


ремонт крыши – на общую сумму 28727,336 тыс.руб.


ремонт подвальных помещений – на общую сумму -737,049 тыс.руб.


утепление и ремонт фасада – на общую сумму 4218,390 тыс.руб.

5. При   проверке соблюдения условий заключенных договоров установлено, что общие сроки по выполнению работ подрядчиком, определенные договорами, соблюдены, однако, промежуточные сроки, установленные графиком выполнения работ, являющимся приложением к договорам подряда, зачастую нарушались. Из 32 объектов – нарушения промежуточных сроков допущены по 11 объектам, нарушение сроков составило от 10 до 45 дней. Еще  по 6-ти объектам, где «Заказчиком» выступало ООО «Домострой»,  графики выполнения работ  не составлялись, т.е. условия договоров нарушены,  кроме того,  в актах о приемке работ, выполненных по ремонту кровли и инженерных сетей (по адресу ул. Рабочая,180 (представлено два акта на сумму 26868,38 тыс.руб., заказчик ООО «Домострой») отсутствуют даты, что не позволяет определить фактическое окончание работ по этому объекту, т.е. акты приняты  к учету с нарушением ст.9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

 6. При выборочной проверке порядка оплаты, произведенной в пользу подрядных организаций, выполнявших работы по капитальному ремонту жилищного фонда в 2010 году,  установлены факты нарушений  условий заключенных договоров  по 6 объектам – денежные средства перечислялись  Подрядчикам до завершения работ и подписания актов приемки в эксплуатацию законченным капитальным ремонтом домов. 


Кроме того, в актах выполненных работ принятых к учету по адресу ул. Железнодорожная,6 (ТСЖ «Рассвет») отсутствует согласование со специализированной организацией, осуществляющей технический надзор капитального ремонта. В соответствии с условиями договоров, заключенных на капитальный ремонт домов, акты по форме КС-2  являются основанием для оплаты только при наличии  согласования. 


Общая сумма денежных средств, перечисленных Подрядчикам с нарушением условий договоров,  составила  4182,4 тыс.руб. 

 7. По адресу ул. Калинина, 150а  (ТСЖ «Чайка») установлено несоответствие фактически выполненных работ  с работами, указанными в долгосрочной целевой программе капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной постановлением администрации города Кузнецка  от 10.12.2010 № 1686. Согласно представленным документам, работы были выполнены по трем направлениям: ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт холодного водоснабжения.  Программой утверждено два направления: ремонт фасада, ремонт кровли. Общая стоимость капитального ремонта этого дома составила 533,821 тыс.руб. как по утвержденной Программе, так и согласно документам, подтверждающим проведение ремонта, представленным ТСЖ.

Материал проверки направлен в прокуратуру города и для информации – Главе администрации города Кузнецка Козину С.Н.

Исполнитель Трейстер Г.Н.

