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                        ОТЧЕТ
                      о результатах   контрольного   мероприятия, 

проведенного контрольно-счетной палатой города Кузнецка,

 «Проверка  законности расходования средств, выделенных учреждениям и организациям города Кузнецка на реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории  

                                  города Кузнецка на 2012 год»  

Основание для проведения проверки:   распоряжение Главы города Кузнецка от 10.06.2013 № 35,  издано  во  исполнение    требования прокуратуры г.Кузнецка от  24.01.2013 № 07-12-2013  
Цель проверки: - проверка  законности расходования средств, выделенных учреждениям и организациям города Кузнецка на реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Кузнецка на 2012 год»  
Объекты проверки: администрация города Кузнецка, ООО «Ремонтно-строительное управление» (ООО «РЭУ»), ТСЖ-30
Предмет проверки: бюджетные средства, средства собственников помещений в многоквартирных домах 

Проверяемый период – 2012 год

Срок проведения проверки: 10.06.2013 – 25.06.2013
Общие положения: 


Заказчиком Программы является администрация города Кузнецка,   которая
 зарегистрирована в налоговом органе 25.11.1991. Свидетельство о постановке на учет № 0007536 серия 57. Дата выдачи свидетельства 13.09.1999.

 Идентификационный номер 5803001681. 

Организационно-правовая форма: орган местного самоуправления.

Местонахождение и юридический  адрес: 442500; Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, дом 191.

В своей деятельности руководствуется Уставом города, принятым решением Собрания представителей города Кузнецка от 26.11.2009 № 114-13/5 с последующими изменениями и дополнениями. Действующий Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Пензенской области. Регистрационный номер 583030002009001
           По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением администрации города Кузнецка от 12.01.2012 № 8 утверждена долгосрочная целевая Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Кузнецка на 2012 год.  
 2. Исполнителями Программы являлись администрация города Кузнецка во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка и организациями, осуществляющими управление (обслуживание) жилищным фондом, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

3. В 2012 году реализация Программы  предусматривалась путем выделения субсидий за счет средств консолидированных бюджетов для оказания финансовой помощи управляющим (обслуживающим) организациям, товариществам собственников жилья на проведение реконструкции или  капитального ремонта многоквартирных домов на основании решений собственников помещений этих домов. 

4. Согласно Программе, капитальные вложения на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предусматривались за счет:
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  - в сумме 12229,011 тыс.руб.


- средств бюджета города Кузнецка Пензенской области, предусмотренных на реализацию Программы на условиях софинансирования  –  в  сумме 4172,561 тыс.руб.

- средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах – 2293,790 тыс.руб.


Общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 18695,362 тыс.руб. 
5. В 2012 году между администрацией города Кузнецка и Управлением  жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области заключено Соглашение от 29.03.2012 № 5 о долевом финансировании муниципального образования в рамках реализации целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которым определены права и обязанности Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, как государственного заказчика и разработчика областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов на территории Пензенской области в 2012 году» и администрации города Кузнецка  Пензенской области, как получателя финансовой поддержки.

6. Общий объем расходов на капитальный ремонт жилищного фонда в 2012 году утвержден     бюджетом  города  Кузнецка  в  сумме  18695,362 тыс.руб., из них:

- 12229,011 тыс.руб. – средства Фонда  содействия реформированию ЖКХ  
- 4172,561 тыс.руб.   -  средства бюджета города Кузнецка (с учетом уточнения, первоначальное назначение – 4900,0 тыс.руб.)  
7.Объем расходов на капитальный ремонт жилищного фонда  в 2012 году соответствует объемам финансирования областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Пензенской области в 2012 году», утвержденным  постановлением Правительства Пензенской области от 24.02.2012 № 115-пП.

 8. Перечисление средств Фонда и средств бюджета города на банковские счета управляющих компаний произведено с нарушением сроков, определенных п.2.2.4 Соглашения о долевом финансировании муниципального образования в рамках реализации целевой программы по капитальному ремонту МКД, заключенного  29.03.2012 между администрацией города Кузнецка и управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области (уведомление об открытии отдельных счетов от 05.05.2012, Соглашения о предоставлении субсидий - от 07.05.2012, средства перечислены 28.06.2012, т.е. спустя 34 рабочих дня со дня получения уведомления об открытии счетов, сроки определенные Соглашением –  5 рабочих дней). 
9. Фактическое финансирование  мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда составило 100%  от  предусмотренных расходов.  
10. В общем объеме бюджетных средств, направленных на финансирование работ по проведению капитального ремонта жилищного фонда, проведенного в 2012 году, доли  расходов  средств бюджетов разных уровней бюджетной системы, составляют:
доля расходов федерального бюджета -  65 % от общей суммы расходов
доля расходов бюджета города -  23 %  от общей суммы  расходов


доля средств собственников жилых помещений – 12% общей суммы расходов.
11. Общая сумма  денежных средств, направленных в 2012 году на оплату мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда составила 18695,362 тыс.руб.  
12. Адресный список многоквартирных жилых домов,  которые подлежали  капитальному ремонту  в 2012  году,  утвержден постановлением администрации города Кузнецка от 12.01.2012 № 8. Изменения в первоначальную Программу в течение 2012 года вносились 4 раза, в том числе и в части перераспределения средств  по МКД, а именно: стоимость капитального ремонта МКД, расположенного по адресу ул. Белинского, д.153 увеличена на сумму 69,067 тыс.руб., соответственно стоимость ремонта по МКД, расположенному по ул. Рабочая, 209 – уменьшена на  эту сумму. Постановление администрации города о перераспределении средств по МКД  - от 24.12.2012 № 1860. 
13. В рамках проведения капитального ремонта жилищного фонда в 2012 год было заключено 7 трехсторонних договоров на выполнение  работ  по капитальному ремонту домов  и техническому надзору капитального ремонта, из них:

- 6 договоров  заключено между ООО «РЭУ», являющемся заказчиком работ, специализированной организацией ГБУ Пензенской области «Модернизация жилищно-коммунальных систем» и подрядчиком, определяемым методом  комиссионного отбора;
- 1 договор заключен между ТСЖ № 30 являющимся заказчиком работ, специализированной организацией ГБУ Пензенской области «Модернизация жилищно-коммунальных систем» и подрядчиком, определяемым методом  комиссионного отбора.
 14. В 2012 году были произведены следующие виды капитального ремонта многоквартирных домов  

ремонт внутридомовых инженерных систем – на общую сумму  4548,435.32 тыс.руб.


ремонт крыши – на общую сумму  4668,216 тыс.руб.


ремонт подвальных помещений – на общую сумму – 833,541 тыс.руб.


утепление и ремонт фасада – на общую сумму  6284,212.41 тыс.руб.


произведена установка приборов учета и регулирования – на общую сумму 1647,632.27 тыс.руб.


Кроме того, на проектно-сметную документацию и оплату услуг по расчету индекса пересчета в действующие цены направлено -  253,325 тыс.руб., на энергетическое обследование МКД –  460,0 тыс.руб.
 15. Проверкой соблюдения условий заключенных договоров в части соблюдения общих сроков по выполнению работ подрядчиком,  нарушений не установлено.
Проверкой соблюдения порядка оплаты, произведенной в пользу подрядных организаций, выполнявших работы по капитальному ремонту жилищного фонда в 2012 году, нарушений также не установлено. Оплата производилась в соответствии с условиями заключенных договоров.
 Выводы:
1. Проверкой соблюдения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» органами исполнительной власти муниципального образования при использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов финансовых нарушений не установлено.

2. Имеет место нарушение п.2.2.4 Соглашения о долевом финансировании муниципального образования в рамках реализации целевой программы по капитальному ремонту МКД, заключенного  29.03.2012 между администрацией города Кузнецка и Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в части нарушения сроков перечисления средств Фонда и средств бюджета города на банковские счета управляющих компаний. Нарушение связано с задержкой финансирования из средств местного бюджета в сумме 4172,561 тыс.руб.
Предложения
1. В соответствии с п.9 ч.2.ст.9 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  направить  настоящий отчет по результатам контрольного мероприятия в Собрание представителей города Кузнецка,  Главе администрации города Кузнецка, акт проверки – в прокуратуру города Кузнецка.


2. В соответствии с  п.1 ст. 19 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» настоящий отчет  разместить на официальном сайте Собрания представителей города Кузнецка и опубликовать  в Вестнике Собрания представителей города Кузнецка.

 Исполнитель Трейстер Г.Н.
